# 기달(Gidal)

2018년 9월 17일

기달
(이시아,김민수,박성준)

# 1. 프로젝트개요

## 1-1. 프로젝트 명

## 기달

'기달'의 의미는 어떤 사람이나 때가 오기를 바란다는 뜻을 가지고 있는 '기다리다'에서 따온 것이며, 말 끝을 자르는 수원 사투리를 이용하여 이 기다림이 빨리 끝나기를 바란다는 의미를 가지고 있습니다

## 1-2. 프로젝트 기간

2018.09.01- 2018.10.31

## 1-3. 프로젝트 목적

'기달'이란 기존에 따로 떨어져 있던 식당 예약 서비스와 웨이팅 서비스를 한 곳에서 통합적으로 이용할 수 있는 서비스입니다.

# 2. 프로젝트개요

## 2-1. 구축 구성도

| 기달 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 / 로그인(로그아웃) / 회원가입(기업가입,회원가입) / 마이페이지(기업/회원/관리자) | | | | | | | | | |
| 소개 | 이벤트 | 지역선택 | 필터링 | 카테고리 | 예약하기 | 웨이팅하기 | 마이페이지 | 기업페이지 | 관리자페이지 |
| 팀소개 | 진행중인 이벤트 | 서울 | 시군구별 | 평점순 | | | 내가 예약한 목록 | 예약목록 | |
| 기달이란 | 종료된 이벤트 | 경기 | 음식별 | 예약순 | | | 내가 웨이팅한 목록 | 웨이팅 목록 | |
| 오시는 길 | 진행예정 이벤트 | 대구 | 검색 | 웨이팅순 | | | 내가 찜한 목록 | 리뷰 | |
| | | 인천 | | | | | 리뷰 | 리뷰에 관한 댓글 | |
| | | 광주 | | | | | | | |
| | | 대전 | | | | | | | |
| | | 울산 | | | | | | | |
| | | 세종 | | | | | | | |
| | | 강원도 | | | | | | | |
| | | 충청도 | | | | | | | |
| | | 전라도 | | | | | | | |
| | | 경상도 | | | | | | | |
| | | 제주도 | | | | | | | |

# 3. 프로젝트 조직도

## 3-1. 프로젝트 조직도

| 이시아(PM, 전체총괄) | |
|---|---|
| 김민수(디자인/코딩) | 박성준(디자인/코딩) |

## 3-2. 업무 분장 내역

| 이름 | 역할 및 책임 |
|---|---|
| 이시아 | 팀 전체 총괄 및 문서 작업, 기획 |
| | 페이지 전체 설계 및 DB 총괄 |
| | 페이지 총괄 테스트 및 보안작업 |
| 김민수 | 초기 화면설계 및 로고 제작 |
| | 페이지 전체 DB 수정 및 코드 수정 |
| 박성준 | 페이지 전체 코딩 작업 |
| | |
| | |

# 4. 프로젝트 추진 산출물

## 4-1. 산출물

| 단계 | 작업 | 산출물 |
|---|---|---|
| 기획 및 디자인 | 아이디어 회의 | |
| | 프로그램 일정 | 프로젝트 전체 일정계획 |
| | 요구사항 정리 | 요구사항 기술서 |
| | UI정의 | IA 보고서 |
| | 확정된 메뉴 구성도 | 메뉴 구조도 |
| | 일별 회의록 | 회의록 |
| | 기획서 | 기획서 |
| | 화면설계 | 디자인 시안 |
| | 스토리보드 | 스토리보드 |
| 데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | ERD |
| | 테이블 정의서 | 테이블 명세서 |
| 개발 | 각 프로그램 정의서 | 프로그램 명세서 |
| | 테스트 결과서 | 테스트 결과서 |
| | 개발소스, 모듈들의 대한 산출물 | 개발 소스 |

# 5. 프로젝트 추진 일정

## 5-1. 전체 추진일정

| | | 09월1주 | 09월2주 | 09월3주 | 09월4주 | 10월1주 | 10월2주 | 10월3주 | 10월4주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획 | 아이디어 및 요구사항 분석 | ■ | | | | | | | |
| | 데이터베이스 설계 | ■ | | | | | | | |
| | 기능 정리 | | ■ | | | | | | |
| | 기획서 발표 | | ■ | | | | | | |
| | 스토리 보드 작성 | | | ■ | | | | | |
| | 기타 서류 작성 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 디자인 | 화면설계 | ■ | ■ | | | | | | |
| | 화면 구현 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | 화면 디테일 | | | | | | ■ | ■ | |
| 개발 | 총 시스템 설계 | ■ | ■ | | | | | | |
| | 시스템 개발 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| TDD | 단위 테스트 진행 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 서버 | 서버 구축 | | | | | ■ | | | |
| | 데이터 베이스 구축 | | | | | ■ | | | |

Gidal

# 5-2. 세부 진행일정(9월 일정, 10월 미정)

## September

2018

| 공통항목 |
|---|
| 이시아 |
| 김민수 |
| 박성준 |

| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 아이디어회의/화면설계초안 | | | 팀구성 | 아이디어 발표 | |
| | 환경설정 및 깃 세팅 | | | 패키지 및 클래스 정보 설계(초안) | | |
| | | 화면설계 | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 요구사항 및 기능, DB설계 회의 | | | 화면설계 및 기능정리 | | |
| | | DB설계(초안) | Mapper작성 | authentication 따로 구현 / 기업가입, 게시판에 업로드, 우편번호 api 설정 | | |
| | | 스프링 환경설정(만든페이지 깃에 푸쉬) | | page info view 및 controller, 이벤트 게시판 구현 | | |
| | | 스프링 환경설정 | | 회원가입(핸드폰번호 인증 제외) | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 기획서 초안 회의 | 업무분담 내역 및 회의, 기획서 발표 | *[예정] 업무분담 내역 및 회의 | *[예정] 업무분담 내역 및 회의 | *[예정] 연휴전에 업무내역 끝낸부분 확인, 진행할 부분 확인 | |
| | 기획서 작성 및 스케쥴링 | *[예정] 식당 리스트 뷰, 기업 페이지 / (*[미정] 작업 끝난 후 웨이팅 및 예약 페이지 구현) | | | | |
| | 이벤트 페이지 페이징 구현 | *[예정] 관리자 페이지 구현 / (*[미정] 시아 작업 끝난 후 웨이팅 및 예약 페이지 구현) | | | | |
| | | *[예정] 회원 마이페이지 구현 | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | *[예정] 업무분담 내역 및 회의 | *[예정] 단위테스트 결과 회의 | |
| | *[예정] 테이블 명세서 작성 | | | *[예정] 26일 작업분까지 부분 확인하여 단위 테스트 진행 | | |
| | *[예정] 스토리보드 작성 | | | *[예정] 전체 화면단 수정 | | |
| | | | | *[예정] 회원가입 핸드폰번호 인증 진행 | | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |