	9월 1일	9월 2일	9월 3일	9월 4일	9월 5일	9월 6일	9월 7일	9월 8일	9월 9일	9월10일	9월 11일	9월 12일	9월 13일 9월 14일	9월 15일	9월 16일	9월 17일	9월 18일	9월 19일
공통작업	공통작업 아이디어 회의/화면설계회의			팀구성	아이디어발표			요구사항 및 기능, DB설계 회의										
이시아				환경설정 및	환경설정 및 깃 세팅 패키지 및 클래스 정보 설계(초안)				<u>아</u>)		DB설계(초안)	Mapper작성	기업가입, 로그인, 게시판에 업로드, 우편번호 api 설정					
김민수					화면설계						스프링 환경설정(만	- 든페이지 깃에 푸쉬)	지 깃에 푸쉬) 리뷰 게시판(댓글포함) 구현					
박성준										스프링 :	환경설정	회원가입, 로그인, 회원 비밀번호 재설정 구현(핸드폰번호 인증 제외)						

9월 20일	9월 21일	9월 22일	9월 23일	9월 24일	9월 25일	9월 26일	9월 27일	9월 28일	9월 29일	9월 30일