September

2018

공통항목

이시아

김민수

박성준

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY		
26	27	28	29	30	31	1		
2	3	4	5	6	7	8		
		아이디어회의/화면설계초안		팀구성	아이디어 발표			
		환경설정 및 깃 세팅		패키지 및 클래스 정보 설계(초안)				
9	10	11	12	13	14	15		
	요구사항 및 기능, DB설계 회의			화면설계 및 기능정리				
		DB설계(초안)	Mapper작성	authentication 따로	구현 / 기업가입, 게시판에 업력	로드, 우편번호 api 설정		
		스프링 환경설정(만	든페이지 깃에 푸쉬)	page info view 및 controller, 이벤트 게시판 구현				
		스프링 :	환경설정	회원가입(핸드폰번호 인증 제외)				
16	17	18	19	20	21	22		
	기획서 초안 회의	업무분담 내역 및 회의, 기획서 발표	*[예정] 업무분담 내역 및 회의	*[예정] 업무분담 내역 및 회의	*[예정] 연휴전에 업무내역 끝낸부분 확인, 진행할 부분 확인			
	기획서 작성 및 스케쥴링	*[예정] 식당 리스트 뷰, 기업 페이지 / (*[미정] 작업 끝난 후 웨이팅 및 예약 페이지 구현) *[예정] 관리자 페이지 구현 / (*[미정] 시아 작업 끝난 후 웨이팅 및 예약 페이지 구현)						
	이벤트 페이지 페이징 구현							
		*[예정] 회원 마이페이지 구현						
23	24	25	26	27	28	29		
				*[예정] 업무분담 내역 및 회의	*[예정] 단위테스트 결과 회의			
	*[예정] 테이블 명세서 작성	*[예정] 26일 작업분까지 부분 확인하여 단위 테스트 진행						

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	*[예정] 스토리보드 작성			*[예정] 전체		
				*[예정] 회원가입 핸드폰번호 인증 진행		
30	1	2	3	4	5	6